นัดวันนี้ พุธ 30 ก.ย. · 1/2

72%

10:30 นัดสำรวจ · อีก 49 นาที

NO.224 กปภ. สาขาตัวอย่าง — สถานีผลิต...

ต.หนองบัว อ.เมือง · 120 kWp

ทำต่อ D1 ถังน้ำใส ›

วันนี้ 3 รายการ · ข้อมูลตัวอย่าง

08:00 ติดตั้ง · Day 2/5 — กำลังทำ

TC-0012 · ทีม A

จ.ตัวอย่าง · 120 kWp · ทีมเข้างานแล้ว

10:30 นัดสำรวจ · ถัดไป — อีก 49 นาที

NO.224 กปภ. สาขาตัวอย่าง — สถานีผลิตน้ำ 1

ต.หนองบัว อ.เมือง · 120 kWp · 10/13 ขัน

ทำต่อ D1 ถังน้ำใส ›

14:00 นัดสำรวจ — อีก 4 ชม.

NO.231 กปภ. สาขาตัวอย่าง 2 — สถานีสูบน้ำแรงต่ำ

ต.ท่าช้าง อ.เมือง · ยังไม่เริ่ม

งานสำรวจค้างอยู่ นอกนัดวันนี้ · ข้อมูลตัวอย่าง — ดูทั้งหมด ›

11/13 **NO.198 กปภ. สาขาตัวอย่าง 3 — สถานีผลิต...** ทำต่อ C1 ›

ยังขาดภาพ C1 หลังคา 3 ภาพ · แก้ไขล่าสุด 28/9

6/13 **NO.205 กปภ. สาขาตัวอย่าง 4 — สถานีสูบ...** ทำต่อ B3 ›

ทำถึงระบบไฟฟ้า B2 · แก้ไขล่าสุด 27/9

ฟีดโครงการ

อัปเดตล่าสุด 18:00

ทั้งหมด 5 | กปภ. 4 | งานบ้าน 2 | ทีมของฉัน 3

TCRoof สรุปวันนี้

ทุกโครงการ · 18:00

สรุปวันที่ 12 ต.ค. — ส่งรายงานแล้ว 8/12 สถานี กปภ. ความคืบหน้ารวม +2% ปัญหาค้าง 1 เรื่อง (งานบ้าน TC-0012)

8/12	+2%	1
ส่งรายงาน	ความคืบหน้ารวม	ปัญหาค้าง

5 คนรับทราบ

รับทราบ | ดูสรุป ›

ทีม B · งานบ้าน ปัญหา

TC-0012 · ติดตั้ง Day 2/5 · 3 ชม.

พบรอยรั่วที่ครอบหลังคาจุด B3 หลังเจาะยึดราง ต้องอุดซิลิโคนและทดสอบน้ำก่อนวางแผงแถว B

ผู้รับผิดชอบ **ทีม B (สมศักดิ์ · ตัวอย่าง)**

กำหนด **13 ต.ค.** · **ยังค้าง**

แก้แล้ว

1 คนรับทราบ

รับทราบ | ดูงาน ›

ทีม A · ผู้รับเหมา A รายงานวันนี้

MP 189 ทุ่งน้อย · 2.3 ติดตั้งแผง · 25 นาที

วางแผงแถว C เสร็จ 48/120 แผง ขันทอร์กครบ เหลือแถว D พรุ่งนี้เช้า (ฝนบ่ายนี้ หยุดงานบนหลังคา 13:00)

1/4