9:41

แผนงาน PWA

การประปาส่วนภูมิภาค

ตารางงาน 7 | แผน MP 12 | กำหนดส่ง 9

‹ 12–18 ต.ค. 2569 › สัปดาห์ที่ 42

สัปดาห์ | เดือน

จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส	อา
12	13	14	15	16	17	18

งานสัปดาห์นี้ 15 รายการ · เลื่อนดูได้

วันจันทร์ 12 ต.ค. · วันนี้ 7 รายการ

08:00 – 17:00 ติดตั้ง MP 189 — กำลังทำ
2.3 ติดตังแผงเซลล์
ทุ่งน้อย · ผู้รับเหมา A · TCR01

08:30 – 17:00 ติดตั้ง MP 120 — กำลังทำ
2.1 โครงสร้างรองรับ + Walkway
วัดชัย · ผู้รับเหมา B · TCR03 · ช้ากว่าแผน 6%

09:30 – 11:30 สำรวจ NO.224 — นัดแล้ว
นัดสำรวจ สถานีผลิตน้ำ 1
กปภ. สาขาตัวอย่าง · TCR02

10:30 – 12:00 ตรวจรับ MP 154 — รอ
ผู้แทน กปภ. ตรวจ 2.5 Inverter
แพรกหนามแดง · ผู้รับเหมา C

หน้าหลัก | โครงการ 2 | แผนงาน | เอกสาร 3 | ตั้งค่า