9:41

แผนงาน PWA

การประปาส่วนภูมิภาค


ตารางงาน 7 | แผน MP 12 | กำหนดส่ง 9

ความก้าวหน้าทั้งโครงการ

สัปดาห์ 11/20


จริง **47%** แผน **48%**

ช้ากว่าแผน 1%



แผน | จริง | 12 ต.ค.

รายสถานี เรียงตามวันส่งมอบ



บ้านโป่ง	MP 98 · ผู้รับเหมา A	6/10
โชคชัย	MP 77 · ผู้รับเหมา B	8/10
ศรีราชา	MP 109 · ผู้รับเหมา A	10/10
แพรกหนามแดง	MP 154 · ผู้รับเหมา C	12/10
พนัสนิคม	MP 88 · ผู้รับเหมา B	14/10
ทุ่งน้อย	MP 189 · ผู้รับเหมา A	15/10
บางปะกง	MP 133 · ผู้รับเหมา A	20/10
หนองแค	MP 142 · ผู้รับเหมา	28/10

หน้าหลัก | โครงการ 2 | แผนงาน | เอกสาร 3 | ตั้งค่า