ปฏิทินทีมติดตั้ง

แผนก่อสร้างและเอกสาร

27 ก.ย. – 3 ต.ค.

วันนี้ ‹ ›

เดือน | **สัปดาห์** | ทุกทีม ⌄



อา	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส
27	28	29	**30**	1	2	3
		●	● ◆	● ● ◆	● ●	● ● ◆

30 กันยายน 2569

สำรวจ 1 · ติดตั้ง 1 · 1 ทีม

คุณนพพร วีระโชติ

นัดสำรวจ · ทีม TCR03

09:30 น.

คุณดารา ภัทรปรีดา

งานติดตั้ง · ทีม TCR01

วัน 2/4

เหลือ 2 วัน